

Приложение
к приказу по ДОУ № 85 г. Липецка
от 27.05.2014 № 31

**План
действий по обеспечению введения Федерального государственного стандарта дошкольного образования**

№п/п	Направление мероприятий	Сроки	Ответственный	Наименование мероприятия
1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО				
1.1.	Разработка нормативных актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО	Февраль-май 2014	Заведующая ДОУ Дымова Ю.А.	Разработка и утверждение Плана-графика мероприятий по введению и реализации ФГОС ДО Разработка и утверждение примерной формы договора на обучение по образовательным программам дошкольного образования Разработка и утверждение порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования Приведение иных локальных актов в соответствии с ФГОС ДО
1.2.	Разработка программы развития ДОУ с учётом введения ФГОС ДО	май 2014	Рабочая группа ДОУ	Разработка и утверждение программы развития ДОУ, согласование с учредителем.
1.3.	Проведение организационного совещания по ознакомлению с Планом-графиком мероприятий по введению и реализации ФГОС ДО, разъяснениями Минобрнауки РФ	март 2014	Заведующая ДОУ Дымова Ю.А.	Реализация плана-графика мероприятий по введению ФГОС ДО в части, относящейся к компетенции ДОУ
1.4.	Проведение аналитических работ по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО: - оценки материально-технической базы, - условий реализации ООП ДО	май 2014	Рабочая группа ДОУ	Сбор и анализ информации по вопросам опроса.
1.5.	Ознакомление с методическими рекомендациями МОиН РФ по разработке на основе ФГОС ДО основной образовательной программы дошкольного образования	Апрель-август 2014	Зам. зав. по УВР, рабочая группа	Использование методических рекомендаций при разработке основной образовательной программы дошкольного образования. Приведение Основной

				образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО		
1.6.	Определение критериев готовности образовательного учреждения к введению ФГОС. Мониторинг условий реализации ФГОС ДО,	Май-декабрь 2014	Рабочая группа	Создание условий реализации ФГОС ДО. Пополнение материально-технической базы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО.		
2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО						
2.1.	Создание рабочей группы по введению ФГОС ДО.	март 2014	Заведующая ДОУ Дымова Ю.А.	Участие сотрудников ДОУ в деятельности рабочей группы департамента образования по введению ФГОС ДО Создание рабочей (инициативной, проектной, творческой) группы ДОУ по разработке Плана мероприятий по внедрению ФГОС ДО в ДОУ		
2.2.	Функционирование системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО с опорой на деятельность Ресурсных центров и Пилотных площадок	в течение 2014 года	Заместитель заведующей по УВР	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО Создание условий для участия педагогов в мероприятиях (семинарах, методических объединениях) по вопросам введения ФГОС ДО		
2.3.	Организация получения методической, психолого-педагогической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования	в течение 2014 года	Зам. зав. по УВР, педагог-психолог.	Обеспечение деятельности консультационных пунктов в ДОУ		
3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО						
3.1.	Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОУ по вопросам ФГОС ДО	в течение 2014 года	Заведующая ДОУ Дымова Ю.А.	Обеспечение прохождения педагогами курсов повышения квалификации по вопросам ФГОС ДО		
3.2.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений руководителей ДОУ и внесение предложений в план курсовой подготовки педагогов ДОУ	в течение 2014 года	Зам. зав. по УВР, педагог-психолог.	Разработка анкет, проведение диагностики профессиональных потребностей педагогов по вопросам ФГОС ДО. Создание условий для участия педагогов в мероприятиях (семинарах,		

					методических объединений) по вопросам введения ФГОС ДО с целью повышения профессиональной компетенции, ликвидации профессиональных затруднений.
3.3.	Организация доступа работникам ДОУ к электронным образовательным ресурсам Интернет	в течение 2014 года	Заведующая ДОУ, зам.зав. по УВР		Обеспечение доступа педагогам ДОУ к электронным образовательным ресурсам Интернет
3.4.	Обеспечение участия педагогов в работе городских ресурсных центров	в течение 2014 года	Заведующая ДОУ, зам.зав. по УВР		Создание условий для участия педагогов в мероприятиях Ресурсных центров
3.5.	Сопровождение молодых специалистов по вопросам реализации ФГОС ДО	в течение 2014 года	Заведующая ДОУ, зам.зав. по УВР		Составление Плана работы с молодыми специалистами, его корректировка. Определение наставников для молодых специалистов
4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО					
4.1.	Финансовое обеспечение условий для реализации ФГОС ДО в ДОУ №85 г. Липецка	2014-2016 гг.	Заведующая ДОУ, зам.зав. по УВР		Эффективное планирование расходов средств учредителя Создание в ДОУ условий, необходимых для реализации основной образовательной программы дошкольного образования
4.2.	Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО	2014-2015 гг.	Заведующая ДОУ Дымова Ю.А.		Выполнение муниципальных заданий
4.3.	Оказание платных образовательных услуг в ДОУ	2014-2015 гг.	Заведующая ДОУ Дымова Ю.А.		Организация предоставления дополнительных образовательных услуг ДОУ в соответствии с методическими рекомендациями МО Получение лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ и предоставление дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими

				программы дошкольного образования
5. Информационное обеспечение введения ФГОС				
5.1.	Научно-практические конференции, семинары, педагогические советы, консультации по вопросам введения ФГОС	2014-2015 гг.	Заведующий, зам. зав. пед. кабинетом	Проведение педагогических советов, педагогических чтений, семинаров, консультации по вопросам введения ФГОС ДО Обеспечение участия педагогов в городских мероприятиях по вопросам введения ФГОС ДО Информирование общественности о ходе реализации ФГОС ДО
5.2.	Информационное сопровождение в СМИ хода введения ФГОС ДО	2014-2015 гг.	Заведующий, зам. зав. пед. кабинетом	